

2024-11-06

Uppdatering *inför vintern*

Till fastighetsägare i Bingsjö, Dådran, Finnbacka och Dalstuga

Projektet rullar på enligt tidsplan och vi har nu gått in i slutfasen med installationer och återställning. De sista installationerna kommer att ske inom de närmsta veckorna och har du ännu inte blivit kontaktad för tidsbokning så kommer du att bli det inom kort. Behöver du uppdatera dina kontaktuppgifter till oss så gör du det enklast via vår hemsida dalaenergi.se/fiber/projekt.

Gällande återställningsarbetet så prioriterar vi nu återställning av vägar för att underlätta framkomligheten och säkerställa att snöröjningen kan utföra sitt jobb under vintern. När tjälen kommer måste vi ta paus i återställningsarbetet och återupptar det sedan i månadsskiftet maj/juni 2025 när vi bedömer att marken är torr nog för detta. Vår personal arbetar oskyddat vid vägar och vi ber er därför att sänka farten och att visa hänsyn när ni passerar oss. Projektledare för byggnationen är **Erik Sandin**.

I samband med fiberbyggnationen så moderniseras delar av elnätet i samarbete med Falu Energi & Vatten. Visst arbete återstår gällande elnätet och först när det är klart kommer vi att stänga berörda skarvgropar. Frågor gällande moderniseringen av elnätet besvaras av **Falu Energi & Vatten**.

Till dig som inte beställt fiber av oss

Behoven kan förändras och fastigheter byta ägare. Vi vet att det finns ytterligare intresse att ansluta sig till fibernätet från fastighetsägare som inte hann komma med i nuvarande projekt. Ni kommer snart att få en ny chans då vi planerar att skicka ut ett efteranslutnings-erbjudande under våren 2025.

Med vänlig hälsning,
Dala Energi